					■工数の計算方法 ・1人月=30人日 ・1人日=3時間 ・1時間=0.333人日					
			どの状態で このタスクは 完了になるのか	元」できてノ:	実際に費やした 工数	いつまでに タスクを 完了する?	タスクの 着手状況	=オンスケ =遅延見込み =遅延		
大項目	中項目	小項目	タスクゴール	見積もり工数 (人日)	実績工数 (人日)	期限	ステータス	状況	担当者	備考
要件定義	機能要件	-	機能要件の洗い出し	1.5		1 2022/07/21	完了			
	非機能要件	-	非機能要件の洗い出し	1.5		1 2022/07/21	完了			
	-	-	要件定義書の作成	0.3		1 2022/07/22	完了			
			total工数	3.3		3	完了			
	画面定義書の作成	トップ	トップの画面定義が完了すること	1.00		2022/07/25	未着手			
		会員登録	会員登録の画面定義が完了すること	1.00		2022/07/26	未着手			
		ログイン	ログインの画面定義が完了すること	1.00		2022/07/27	未着手			
基本設計		マイページ	マイページの画面定義が完了すること	1.00		2022/07/28	未着手			
		ログアウト	ログアウトの画面定義が完了すること	1.00		2022/07/29	未着手			
		新規作成	新規作成の画面定義が完了すること	1.00		2022/07/30	未着手			
		一覧	一覧の画面定義が完了すること	1.00		2022/07/31	未着手			
		編集	編集の画面定義が完了すること	0.33		2022/08/01	未着手			
		詳細	詳細画面定義が完了すること	0.33		2022/08/01	未着手			
		削除	削除画面定義が完了すること	0.33		2022/08/01	未着手			
	画面遷移図の作成	-	画面遷移図の作成が完了	1.00		2022/08/02	未着手			
			total工数	9.00		0	未着手			
詳細設計	ER図	-	ER図の作成が完了及び 上長レビューで承認を得ること	1.50		2022/08/04	未着手			
<b>。干和政员</b>	テーブル定義書	-	画面遷移図の作成が完了及び 上長レビューで承認を得ること	1.50		2 2022/08/06	未着手			
			total工数	3.00		2	未着手			
設計書レビュー	-	-	講師から基本設計・詳細設計で作成した 設計書のレビューを終えること	1.00		1 2022/08/07	未着手			
			total工数	1.00		1				
実装	環境構築	-	環境構築を終えること	1.00		2022/08/08	未着手			
	テーブルの作成	-	DBへのテーブル作成を終えること	2.00		2022/08/10	未着手			
	画面の作成	トップ	トップの画面が完了すること	1.33		2022/08/12	未着手			
		会員登録	会員登録画面が完了すること	1.33		2022/08/14	未着手			
		ログイン	ログイン画面が完了すること	1.00		2022/08/15	未着手			
		マイページ	マイページ画面が完了すること	1.33		2022/08/16	未着手			
		ログアウト	ログアウト画面が完了すること	0.66		2022/08/17	未着手			
		新規作成	新規作成画面が完了すること	2.00		2022/08/19	未着手			
		一覧	一覧画面が完了すること	1.33		2022/08/20	未着手			
		編集	編集画面が完了すること	1.33		2022/08/21	未着手			
		詳細	詳細画面が完了すること	2.00		2022/08/23	未着手			
		削除	削除画面が完了すること	0.66		2022/08/24	未着手			
			total工数	15.97		0				
単体テスト	テスト項目書の作成	-	テスト項目書の作成完了	2.00		2022/08/26	未着手			
	テスト実施	-	エラーなく全てのテストを終えること	1.33		2022/08/27	未着手			
			total工数	3.33		0				
結合テスト	テスト項目書の作成	-	テスト項目書の作成完了	1.33		2022/08/28	未着手			
	テスト実施	-	エラーなく全てのテストを終えること	1.00		2022/08/28	未着手			
			total工数	2.33		0				

受け入れテスト	-	-	講師にレビューしてもらいOKをもらうこと	2.00		2022/08/29	未着手		
			total工数	2.00	0				
プレゼン準備	発表会前のプレゼン資料作り	-	プレゼン資料の作成を完了すること	2.33		2022/08/30	未着手		
			total工数	2.33	0				
発表会	-	-	発表会を終えること	0.33		2022/08/31	未着手		
			total工数	0.33	0				
				42.588					