				■工数の計算方法 •1人月=30人日 •1人日=3時間 •1時間=0.333人日						
			どの状態で このタスクは 完了になるのか	何人日で このタスクを 完了できそう?	実際に費や工数	いつまでに タスクを 完了する?	タスクの 着手状況	=オンスケ =遅延見込み =遅延		
大項目	中項目	小項目	タスクゴール	見積もり工数  (人日)	実績工数 (人日)	期限	ステータス	状況	担当者	備考
	機能要件	-	機能要件の洗い出し	1.5	1	2022/07/21	完了			
要件定義	非機能要件	-	非機能要件の洗い出し	1.5	1	2022/07/21	完了			
	-	-	要件定義書の作成	0.3		2022/07/22	完了			
			total工数	3.3			完了			
		トップ	トップの画面定義が完了すること	1.00		2022/07/25	完了			
	画面定義書の作成	会員登録	会員登録の画面定義が完了すること	1.00		2022/07/26	完了			
		ログイン	ログインの画面定義が完了すること	1.00		2022/07/27	完了			
		マイページ	マイページの画面定義が完了すること	1.00		2022/07/28	完了			
		ログアウト	ログアウトの画面定義が完了すること	1.00		2022/07/29	完了			
基本設計		新規作成	新規作成の画面定義が完了すること	1.00	<b>.</b>	2022/07/30	完了			
		一覧	一覧の画面定義が完了すること	1.00		2022/07/31	完了			
1		編集	編集の画面定義が完了すること	0.33	1	2022/08/01	完了			
		詳細	詳細画面定義が完了すること	0.33	1	2022/08/01	完了			
_		削除	削除画面定義が完了すること	0.33	1	2022/08/01	完了			
	画面遷移図の作成	-	画面遷移図の作成が完了	1.00		2022/08/02	完了			
			total工数	9.00	12		完了			
──詳細設計	ER図	-	ER図の作成が完了及び 上長レビューで承認を得ること	1.50	2	2022/08/04	完了			
	テーブル定義書	-	画面遷移図の作成が完了及び 上長レビューで承認を得ること	1.50	2	2022/08/06	完了			
			total工数	3.00	4		完了			
設計書レビュー	-	-	講師から基本設計・詳細設計で作成した 設計書のレビューを終えること	1.00		2022/08/07	完了			
rt 1+	T=1++++++		total工数	1.00	1	0000/00/00	<u> </u>			
実装	環境構築	-	環境構築を終えること	1.00		2022/08/08	完了			
	テーブルの作成	-	DBへのテーブル作成を終えること	2.00		2022/08/10	完了			
	画面の作成	トップ	トップの画面が完了すること	1.33		2022/08/12	完了			
		会員登録	会員登録画面が完了すること	1.33		2022/08/14	完了			
		ログイン マイページ	ログイン画面が完了すること マイページ画面が完了すること	1.00		2022/08/15 2022/08/16	完了 完了			
		ログアウト	ログアウト画面が完了すること	0.66		2022/08/16	完了			
			新規作成画面が完了すること	2.00		2022/08/17	完了		-	
		新規作成 一覧	一覧画面が完了すること	1.33		2022/08/19	完了			
+		編集	編集画面が完了すること	1.33		2022/08/21	完了			
		詳細	詳細画面が完了すること	2.00		2022/08/23	完了		1	
		削除	削除画面が完了すること	0.66		2022/08/24	完了			
		11160	total工数	15.97	0		70,			
単体テスト	テスト項目書の作成	-	テスト項目書の作成完了	2.00		2022/08/26	完了			
1.11.5.5.11	テスト実施	-	エラーなく全てのテストを終えること	1.33		2022/08/27	完了			
	7		total工数	3.33						
結合テスト	テスト項目書の作成	_	テスト項目書の作成完了	1.33		2022/08/28	完了			

	テスト実施	-	エラーなく全てのテストを終えること	1.00		2022/08/28	完了		
			total工数	2.33	0				
受け入れテスト	-	-	講師にレビューしてもらいOKをもらうこと	2.00		2022/08/29	完了		
			total工数	2.00	0				
プレゼン準備	発表会前のプレゼン資料作り	-	プレゼン資料の作成を完了すること	2.33		2022/08/30	完了		
			total工数	2.33	0				
発表会	-	-	発表会を終えること	0.33		2022/08/31	完了		
			total工数	0.33	0				
				42.588					